

COMUNICADO – 10/06/2024

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Atraso nas entregas – Esclarecimentos

O medicamento sais para reidratação oral programado durante o ano de 2024 tem sido entregue com atraso pelo fornecedor.

Verificou-se um aumento expressivo de programação, em função da epidemia de dengue, que atinge o Estado do PR e outras unidades da federação.

O processo licitatório realizado pelo CIPS revela a dificuldade enfrentada para fornecimento do item:

- Em consulta ao Banco de Preços em Saúde - BPS (base SIASG), realizada no mês de abril, considerando compras nos últimos 12 meses, verificou-se a existência de 176 registros, destacando-se 38 de fabricante Ifal, 36 de Natulab, 26 Airela e 5 Belfar.

Obs: o BPS tem apresentado problemas desde abril/2023, logo, o levantamento de preços simples do BPS dos últimos 12 meses contemplaria apenas compras feitas entre dezembro de 2022 e março de 2023. Por este motivo, a pesquisa está sendo realizada com a Base Siasg, porém, esta apresenta inconsistências, principalmente no lançamento de fabricantes.

- Na disputa do P.E. nº 23/2025 foram apresentadas 9 propostas, sendo 2 das marcas Natulab, Belfar, Pharmascience e Airela e 1 da marca Ifal.

Ata de registro de preços vigente - P.E. nº 25/2023:

FORNECEDOR: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

MARCA: Hidraplex

FABRICANTE: Natulab

P.E. nº 25/2023

Quantitativo registrado em ata: 2.390.000 unidades

Após a emissão dos empenhos dos lotes 01 e 02/2024, respectivamente lotes federal e estadual, em 04/03/2024, o fornecedor informou da indisponibilidade do quantitativo programado para atendimento no prazo estabelecido, 09/04/2024.

De forma a minimizar o impacto do desabastecimento, foram autorizadas excepcionalmente entregas em quantitativos parciais, na medida do disponibilizado, procurando atender a todos os municípios que programaram o item. Foi também aceita troca de marca de parte do quantitativo (fabricante Belfar, marca Hidroten), uma vez que o produto ofertado atendia às exigências estabelecidas no edital do processo licitatório.

Os lotes 01 e 02/2024 foram realizadas com atraso, em 4 etapas em fase de conclusão.

Em relação ao lote 03/2024 – recurso municipal, cujo prazo máximo de entrega seria 17/05/2024, as entregas estão sendo realizadas também em etapas, e com parte do quantitativo aceito troca de marca.

Soma-se a situação em que se encontra o estado do RS, sede do fornecedor.

LOTE 03/2024:

Quantitativo programado: 651.050 unidades

1ª entrega: aproximadamente 22% do total programado, marca Hidraplex, fabricante Natulab e 3,5% do total programado troca para marca Hidroten, fabricante Belfar

2ª entrega: 180.000 fabricante Natulab, previsto faturamento a partir do dia 10/06, com entregas se iniciando nos dias seguintes.

Restante: ainda não informada a previsão da entrega

O fornecimento de produto da Belfar mostra que o fornecedor tem procurado também realizar troca de marca, estratégia de aplicação limitada pela baixa disponibilidade de mercado.

Adicionalmente informa-se que:

- houve expressivo aumento da programação pelos municípios, conforme se observa no quadro:

Lote	Unidades programadas	Nº municípios que programaram
09/2023 - federal	27.700	47
10/2023 - estadual	309.650	181
11/2023 - municipal	203.100	253
01/2024 - federal	223.100	177
02/2024 - estadual	366.600	188
03/2024 - municipal	651.050	297

- comparando dados anteriores, no 1º semestre/2023 foram programadas 820.350 unidades; já no 1º trimestre/2024 foram programadas 1.240.350 unidades (51,9% do quantitativo registrado em ata vigente);

- este Consórcio já havia ajustado o quantitativo registrado em ata, do processo licitatório imediatamente anterior, P.E. nº 07/2023, de 1.620.000 unidades registradas em ata, para 2.390.000 unidades registradas no P.E. nº 25/2023, processo vigente;

- ressalte-se ainda que o Consórcio realizou, no início de abril, consulta ao segundo colocado da licitação, que afirmou que iniciaria as entregas do lote 3/2024 em junho, com conclusão apenas no final de julho, de forma que a saída não se mostrava mais vantajosa.

Finalizando, informa-se que a equipe deste Consórcio se mantém em tratativa constante com o fornecedor, buscando atender a expectativa de aquisição pelo município.

Mônica Holtz Cavichiolo
Farmacêutica CRF-PR nº 3.184
Direção técnica